CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Conclusão de Espaço Educativo 6 salas de aula
Local: Setor Morada do Sol - Couto Magalhães

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
I	**CONCLUSÃO ESCOLA**								
1	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	9.171,47	3,02%			9.171,47	100,0%		
2	ESQUADRIAS	35.004,90	11,52%			35.004,90	100,0%		
3	SISTEMAS DE COBERTURA	27.663,99	9,11%			27.663,99	100,0%		
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	59.877,24	19,71%	29.938,62	50,0%	29.938,62	50,0%		
5	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	14.047,19	4,62%	14.047,19	100,0%				
6	PINTURA	46.779,59	15,40%			28.067,75	60,0%	18.711,84	40,0%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	2.903,56	0,96%	2.903,56	100,0%				
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3.940,59	1,30%	3.940,59	100,0%				
9	LOUÇAS E METAIS	16.571,97	5,45%					16.571,97	100,0%
10	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.046,76	0,34%	1.046,76	100,0%				
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	2.130,89	0,70%	2.130,89	100,0%				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	46.268,65	15,23%	23.134,33	50,0%	23.134,33	50,0%		
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.526,51	1,16%	3.526,51	100,0%				
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.416,07	10,67%			6.483,21	20,0%	25.932,86	80,0%
15	SERVIÇOS FINAIS	2.464,99	0,81%					2.464,99	100,0%
TOTAL GERAL DA OBRA		**303.814,37**	**100,00%**	**80.668,45**	**26,55%**	**159.464,27**	**52,49%**	**63.681,65**	**20,96%**
TOTAL ACUMULADO				**80.668,45**	**26,55%**	**240.132,72**	**79,04%**	**303.814,37**	**100,00%**

Marcelo Cardoso Maia
Engenheiro Civil
CREA-TO 180020