
Obra: Conclusão de Espaço Educativo 6 salas de aula

Local: Setor Morada do Sol - Couto Magalhães

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

I CONCLUSÃO ESCOLA

1
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E

EXTERNO (PAREDES)
7.794,61      2,02% 7.794,61          100,0%

2 ESQUADRIAS 40.776,43    10,56% 40.776,43        100,0%

3 SISTEMAS DE COBERTURA 48.458,76    12,55% 48.458,76        100,0%

4 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 69.490,67    17,99% 34.745,34        50,0% 34.745,34        50,0%

5
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

(PAVIMENTAÇÃO)
36.162,29    9,36% 36.162,29        100,0%

6 PINTURA 49.463,32    12,81% 29.677,99        60,0% 19.785,33        40,0%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 2.524,36      0,65% 2.524,36          100,0%

8 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.764,81      1,23% 4.764,81          100,0%

9 LOUÇAS E METAIS 21.117,27    5,47% 21.117,27        100,0%

10 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1.061,28      0,27% 1.061,28          100,0%

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 2.304,30      0,60% 2.304,30          100,0%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 54.993,79    14,24% 27.496,90        50,0% 27.496,90        50,0%

13
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
4.018,39      1,04% 4.018,39          100,0%

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.778,54    10,56% 8.155,71          20,0% 32.622,83        80,0%

15 SERVIÇOS FINAIS 2.464,99      0,64% 2.464,99          100,0%

386.173,81  100,00% 113.077,66      29,28% 197.105,73      51,04% 75.990,42        19,68%

113.077,66      29,28% 310.183,39      80,32% 386.173,81      100,00%
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