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Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Local: AVENIDA MARGINAL CAIAPÓS - COUTO MAGALHÃES - TO.

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.110,96 1,51% 11.110,96      100,0%

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.926,40 3,25% 4.785,28       20,00% 4.785,28       20,00% 4.785,28       20,00% 4.785,28       20,0% 4.785,28 20,00%

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.794,49 0,52% 3.794,49       100,0%

4.0 INFRAESTRUTURA 65.991,04 8,96% 65.991,04      100,0%

5.0 SUPERESTRUTURA 94.020,00 12,77% 75.216,00     80,0% 18.804,00 20,0%

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.841,19 0,93% 6.841,19       100,0%

7.0 ALVENARIA - VEDAÇÃO 53.133,17 7,22% 15.939,95      30,0% 26.566,59     50,0% 10.626,63 20,0%

8.0 COBERTURA 39.644,23 5,38% 39.644,23 100,0%

9.0 PISO 104.534,05 14,20% 15.892,01     15,20% 37.076,58 35,47% 35.344,49 33,81% 16.220,97 15,52%

10.0 REVESTIMENTOS - PAREDES E TETOS 71.062,87 9,65% 3.895,35       5,48% 34.991,11 49,24% 32.176,41 45,28%

11.0 ESQUARIAS 47.722,25 6,48% 47.722,25 100,0%

12.0 PINTURA 50.699,08 6,89% 11.394,63 22,48% 39.304,45 77,52%

13.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 30.930,23 4,20% 6.186,05 20,0% 20.345,84 65,78% 4.398,34 14,22%

14.0 REDE ESTRUTURADA 8.271,21 1,12% 8.271,21 100,0%

15.0 INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA 9.192,58 1,25% 9.192,58 100,0%

16.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 12.232,19 1,66% 12.232,19 100,0%

17.0 EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA 5.206,51 0,71% 5.206,51 100,0%

18.0 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 31.472,21 4,27% 31.472,21 100,0%

19.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.204,73 0,71% 5.204,73 100,0%

20.0 REDE AR COMPRIMIDO 3.001,83 0,41% 3.001,83 100,0%

21.0 COMUNICAÇÃO VISUAL 5.436,56 0,74% 5.436,56 100,0%

22.0 PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO 1.721,85 0,23% 1.721,85 100,0%

23.0
GRADIL MALHA 20X5CM, Ø 5MM

250X203CM, COM MURETA H=30CM
49.169,66 6,68% 11.377,88     23,14% 37.310,83 75,88% 480,95 0,98%

24.0 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 1.983,59 0,27% 1.983,59 100,0%

736.302,88 100,0% 108.462,91 14,73% 159.157,88 21,62% 194.629,44 26,43% 151.768,90 20,61% 122.283,75 16,61%

108.462,91 14,73% 267.620,79 36,35% 462.250,23 62,78% 614.019,13 83,39% 736.302,88 100,00%

Data: COUTO MAGALHÃES/TO., 18 DE JUNHO DE 2020

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: MARCELO CARDOSO MAIA

CREA/CAU: CREA-TO 180020/D
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